

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	DOKÜMAN NO:	
															KYS-ANL-01	
															YAYIN TAR:	
															10.01.2022	
REV NO:																
REV TAR:																
		SONUÇ		ETKİNLİK												
SAĞLIK	Pandemi nedeniyle öğrencilerin kısmi zamanlı ve gönüllü olarak çalışmaya mesafeli olması ve başvuru azlığı	2	4	8	ORTA	Çalışma ortamlarını sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oluşturma, açık alanlarda çalışma, maske kullanımı	DÜŞÜK	Öğrencileri tesvik etmeye yönelik panolarda afişler paylaşılmıştır, bu sayede yeterli sayıda kısmi zamanlı öğrenci alınmıştır	Arş. Gör. Salih ERTOSUN Arş. Gör. Mehmet EROL	25.11.2021	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
OPERASYONEL	Talep edilen çekimleri ve kurgu işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda öğrencinin olmaması	3	4	12	ORTA	Yetkili birimlere ihtiyaç konusunda bildirim yapıldı	ORTA	Henüz gerçekleştirilmesi gereken işler için yeterli sayıda öğrenci temin edilememiştir	Arş. Gör. Salih ERTOSUN Arş. Gör. Mehmet EROL	24.02.2022	3	4	12	ORTA	Katılabilir Risk	
ALTYAPI	TV Stüdyosunda gerçekleştirilen çekimlerin stüdyodaki ses yalıtımının ideal olmaması sebebiyle efektif bir şekilde gerçekleştirilememesi	3	4	12	ORTA	Ses yalıtım problemi giderilemediği için yayınlardan sonra dijital ses kurgusu yapılarak eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır	ORTA	Stüdyonun duvarlarına ve zeminine ses yalıtımı yapılması gerekmektedir	Arş. Gör. Salih ERTOSUN Fakülte Sekreteri Şenol CİVELEK	2020-2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
ALTYAPI	TV Stüdyosu envanterindeki portatif ışıkların yetersiz olması sebebiyle stüdyo dışı çekimlerde (Şehrimizin Sesi-1) Turizm Fakültesinden ışık temin edilerek çekimler gerçekleştirilmektedir.	2	4	8	ORTA	Gerekli malzemelerin temin edilmesi gerekmektedir	ORTA	Çekimler ışıkların yetersiz olmasına rağmen üniversitenin farklı birimlerinden ışık ekipmanı temin edilerek başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir	Arş. Gör. Salih ERTOSUN Arş. Gör. Mehmet EROL	2020-2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	

SYF: 1/2

MALI	Kastamonu Üniversitesi etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen canlı yayınların İletişim Fakültesi, bünyesinde çalışan akademik personelin kişisel ekipmanlarıyla gerçekleştirilmesi	3	2	6	DÜŞÜK	Yayıncı akademik personelin kişisel ekipmanları kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir	ORTA	Çekimlerin sürdürülebilir bir hale gelmesi için gerekli malzemelerin temin edilmesi gerekmektedir	Dekanlık birimi	2021-2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
OPERASYONEL	Uygulama derslerinin gerçekleştirilmesi için öğrencilere teslim edilen teknik ekipmanın öğrenci kaynaklı bozulma, kaybolma ya da çaldırılma riski	3	3	9	ORTA	Ekipman teslim edilmeden önce çalışır durumda olduğunun kontrolü, ekipman teslimat formu imzalatılması	ORTA	Uygulamalı dersler alınan önlemler sayesinde sorunsuz devam etmektedir.	Dr. Öğr. İknur KILINÇ Arş. Gör. Mehmet EROL Arş. Gör. Salih ERTOSUN	2021-2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	

OPERASYONEL	Fakültenin atölye ve stüdyolardaki ekipmanların öğrenci tarafından bozulması	3	3	9	ORTA	Güvenlik kameraları ile fakültenin kontrol edilmesi, atölye ve stüdyoların kapılarının kilitli durumda tutulması ve sadece yetkililerin girebilmesi	ORTA	Alınan önlemler sayesinde uygulama merkezlerinde sürdürülebilir yayınlar devam etmektedir	Arş. Gör. Mehmet EROL Arş. Gör. Salih ERTOSUN Öğr. Üys. Emre ERTÜRK	2021-2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk
ALTYAPI	Radio Stüdyosunda gerçekleştirilen kayıtlarda stüdyodaki ses yalıtımının ideal olmaması sebebiyle efektif bir şekilde gerçekleştirilememesi	3	4	12	ORTA	Ses yalıtım problemi giderilemediği için yayınlardan sonra dijital ses kurgusu yapılarak eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır	ORTA	Stüdyonun duvarlarına ve zeminine ses yalıtımı yapılması gerekmektedir	Yapı İşleri Daire Başkanlığı	2020-2022	3	4	12	ORTA	Katılabılır Risk
TEKNOLOJİK	Konferans salonunda bulunan ses mikseri, mikrofonlar ve hoparlörler arasında ses problemleri yaşanması	4	4	16	YÜKSEK	Dekanlık tarafından Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na eksiklikler bildirilmiştir	YÜKSEK	Ses mühendisleri tarafından tüm konferans salonunun düzenlenmesi gerekmektedir	Yapı İşleri Daire Başkanlığı	2016-2022	4	4	16	YÜKSEK	Katılabılır Risk
ALTYAPI	Konferans salonunun da bir kontrol merkezinin bulunmasına rağmen tüm ekipmanların kürsüde yer alması	4	4	16	YÜKSEK	Dekanlık tarafından Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na eksiklikler bildirilmiştir	YÜKSEK	Ses mühendisleri tarafından tüm konferans salonunun düzenlenmesi gerekmektedir	Yapı İşleri Daire Başkanlığı	2016-2022	4	4	16	YÜKSEK	Riskli
OPERASYONEL	Öğrencilerin haber toplama ve çekime gitme konusunda yaşayabilecekleri fiziki problemlerin (ulaşım sorunu vs.) yaşanma ihtimali	3	4	12	ORTA	Çekim mekanlarına gidışte servis talep edilmesi, öğrencilerin ulaşım olanakları hakkında bilgilendirilmesi	ORTA	Servis hizmeti ayarlanamamıştır, öğrenciler bilgilendirme neticesinde toplu taşıma ile ulaşım sağlamaktadır	Dekanlık birimi ve rektörlük	2021-2022	3	3	9	ORTA	Katılabılır Risk
TEKNOLOJİK	Fakültenin sosyal medya hesaplarının ve internet sitesinin, siber saldırıya uğraması. Sosyal platformlar tarafından gelebilecek engellemeler, art niyetli kişilerin hesapları şikâyet etmesi sonucunda kapanması	2	2	4	DÜŞÜK	Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla gerekli konularda yardımlaşma sağlanmaktadır	DÜŞÜK	Herhangi bir siber saldırıya maruz kalınmamıştır	Arş. Gör. Halil TAŞTEKİN Arş. Gör. Ayça BİLMEZ Arş. Gör. Salih ERTOSUN	2016-2022	1	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk
SAĞLIK	İş Güvenliği açısından fakülte katları arasındaki boşluklara koruma fileleri olmaması nedeniyle kaza yaşanması ihtimali	5	3	15	YÜKSEK	Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmiştir	YÜKSEK	File yapımı konusunda henüz harekete geçilmemiştir	Yapı İşleri Daire Başkanlığı	2015-2022	5	3	15	YÜKSEK	Riskli

TEKNOLOJİK	Uygulama derslerinde kullanılan bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların yetersiz olması ve ayrıca ders içeriğinin gösterildiği programların kısıtlı olması	3	5	15	YÜKSEK	Konu ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan talepte bulunulmuştur	ORTA	Konu ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştır	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2015-2022	3	5	15	YÜKSEK		
HAZIRLAYAN								ONAYLAYAN								